## 合揚興業軟體委託設計進度表

階段	任務描述	預計完成天數
Demo 版	試做客戶介面和後台管理介面,客戶端可進行下單操作,後	28 天
	台可查看初步報表	
初版	完成可供客戶內部測試的版本,所有功能建置完成,供客戶	42 天
	測試	
調整-版本二	根據客戶需求進行調整	21 天
調整-終版	完成所有問題修改及根據條件進行客戶需求調整	14 天

## 總計

• 總計時間: 15 週 (105 天)

• 延後說明: 如遇到過年,將順延一週