
合揚系統設計案



合揚系統設計 案

| 階段 | 任務描述 | 預計完成天數 |
|--------|--|------------------|
| Demo版 | 試做客戶介面和後台管理介面,客戶端可進行 下單操作,後台可查看初步報表 | 1/10-2/13 28天 |
| 初版 | 完成可供客戶內部測試的版本·所有功能建置 完成·供客戶測試 | 2/14-3/27 42天 |
| 調整-版本二 | 根據客戶需求進行調整 | 3/28-4/17 21天 |
| 調整-終版 | 完成所有問題修改及根據條件進行客戶需求調 整 | 3/29-5/2 15天 |

總計時間: 15(105天) 延後說明: 如遇到過年,將順延二週